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درخواست صدور موافقت اصولی و ارائه مدارك توسط متقاضی به استان

              ( درج در سامانه جامع سرمایه گذاري و اخذ کد سرمایه گذاري )                 

بررسی طرح 

توسط دفتر

صدور نامه استعلام از ادارات مرتبط

عدم تائید 

 تائید و اعلام به استان

د
 تائی

 تائید

د
دم تائی

ع

تهیه و ارائه نقشه هاي معماري فاز 1 

توسط متقاضی ( 45 روز )

بررسی کارشناسی نقشه

 در معاونت سرمایه گذاري

صدور موافقت اصولی و اعلام نقشه 

( 45 روز )

ارسال نقشه ها به شهرداري یا مرجع ذیربط براي صدور پروانه ساختمانی

و اعلام سایر نواقص پرونده حسب مورد ( 2 روز )

تکمیل نواقص پرونده توسط

 متقاضی (10روز )

اخذ پروانه ساختمانی ( 15 روز )

اخذ برنامه زمان بندي اجراي طرح ( 2 روز )

صدور مجوز ایجاد/ تکمیل و اصلاح ( 2 روز )

گزارش پیشرفت فیزیکی کار به صورت دوره اي براساس زمانبندي

 توسط متقاضی ( سه ماه یکبار )

اتمام روند اجرائی و تجهیزاتی طرح با اعلام متقاضی و انجام بازدید نهائی توسط کارشناسان فنی حوزه هاي سرمایه گذاري 

و ارجاع پرونده جهت صدور پروانه بهره برداري به معاونت گردشگري ( 7 روز )

اعلام به

 متقاضی

عدم تائید 
اخذ پاسخ مثبت استعلامات

کمتر از مبلغ 40 میلیارد ریال
از مبلغ 40 میلیارد ریال و بالاتر ارسال به معاونت تائید تائید

 برنامه ریزي و سرمایه گذاري سازمان مرکزي

طرح در کمیته 

فنی و بررسی

اعلام به

 متقاضی

عدم تائید 

بازدید

 از محل اجراي طرح و اعلام

 نظر کارشناسی استان 

 ( چهار روز )

اعلام به

 متقاضی

صدور موافقت اولیه

پایان

فرآیند صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد

دفتر تسهیلات و تامین منابع

عدم تائید 

د
 تائی
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